
UCHWALANr

ZARZ4DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia M.m&tfk 2014 r.

w sprawie przyjfcia warunkow wypracowanych w mediacjach prowadzonych przez mediatora
Mateusza Gierczaka powolanego przez Sad Okrej*owy w Bydgoszczy Wydzial VHI Gospodarczy
postanowieniem sygn. akt VIII GC 304/13/K. prowadzonych w sprawie z powodztwa Mateusza
Czercha prowadzsjcego dzialalnosc gospodarczij pod nazwa Studio Plan Pracownia Projektow i
Konsultingu Mateusz Czerch z siedzibi} przy ul. Jaworzanskiej 196, 43-300 Bielsko-Biala
przeciwko Powiatowi Bydgoskiemu o zaplat£ za prace cze^ciowo wykonane, realizowane na
podstawie umowy nr 231/12 z dnia 11.10.2012n,

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z pozn. zm.) w zw. z art.18315 § I kodeksu post^powania cywilnego
uchwala si$, co nastepuje:

§1

Wyraza si? zgod^ na zawarcie ugody wypracowanej w trakcie mediacji, zgodnie ztresci^ projektu
zafyczonego do uchwafy, polegajacej na tym ,ze :
1. Kwote na calkowite zaspokojenie roszczen strony powodowej, strony post^powania ustalaja w
wysokosci 46 000 ztotych (slownie czterdziesci szesc tysi^cy zlotych)
2. Koszty post^powania mediacyjnego strony ponosza^ po polowie.

§2

Wykonanie uchwafy powierza si^ Staroscie Powiatu Bydgoskiego.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie

Mateusz Czerch w pozwie przeciwko Powiatowi Bydgoskiemu stal na stanowisku, ze

cz^sc prac realizowanych w ramach umowy nr 231/12 z dnia 11.10.2012 roku zostala

zrealizowana i pozwany z tych prac korzysta. Analiza materialow wykonanych przez firm?

Studio Plan Pracownia Projektow i Konsultingu Mateusz Czerch w zakresie ilosci i jakosci prac

przedstawia si? nastepuj^co:

1. Stopien zaawansowania prac na obiekcie w zakresie wykonania baz danych BDOT i GESUT

wynosil 30%. Powierzchniowo bylo to nawet 50% do 56% ale bazy te byty niedopracowane i

obarczone bledami.

2. Powod wykonal jeszcze prace przygotowawcze, cz?sc tych prac polegaj^cych na

zeskanowaniu materialow archiwalnych i podpi?ciu ich do bazy zostala ujawniona w zasobie.

Wartosc tych prac jest oceniana na 12% do 15% w stosunku do calego zadania.

Razem Studio Plan wykonak) okolo 45% zadan okreslonych w umowie. Wartosc tych

prac wyniosla okoto 70 200 zlotych.

Materialy te zostaly wykorzystane przez firm? IGIEKA, ktora wykonaia bazy BDOT i

GESUT obejmuj^c^ Gmin^ D^brow^ Chelmihska w ramach wykonania zastepczego.

Umowa nr 231/12 z dnia 11.10.2012 roku przewidywala wykonanie calosci zadania z

pelnymi analizami materialow, synchronizacj^ i harmonizacj^ zbiorow oraz sporz^dzeniem

raportow niezgodnosci. Umowa ta nie przewidywala wykonania czesciowego. Jednak analiza

wyrokow sallow w podobnych sprawach, gdzie uznano cz^sciowe wykonanie prac i

przyznano za te prace wynagrodzenie stala si? powodem udziahi w negocjacjach. Zakres

wykonanych prac przez powoda okazal si? wiekszy od uzyskanych w wyniku negocjacji

kwot.

Geodeta
Dyrekl
Geodez

ff&f',

P o w i a t o \ y
i| Wydaialu
^ Kartcnrafii

M SiudQ


