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I. INFORMACJE WST^PNE

1. Oznaczenic raportu

Sprawozdanie otrzymalo oznaczenie: l/PBydgoszcz/2014.

2. Data sporzad/enia raportu

Sprawozdanie zostalo sporz^dzone w dniu 16 pazdziernika 2014 r.

3. Na/wa i adres oraz dane podmiotu realizuj^cego projekt

Projekt realizowany jest przez Powiat Bydgoski z siedziba w Bydgoszczy przy

ul. Konarskiego 1- 3, 85-066 Bydgoszcz, NIP 554-25-73-290.

4. Na/wa i nunier badanego projektu

Projekt ,,Budowa sciezek rowerowych w powiecie bydgoskim, chelmhiskim i miescie

Bydgoszcz " realizowany jest na podstawie Umowy nr WP-II-W.433.1.3.2014 z dnia 29

maja 2014 r. zawartej pomiedzy Wojewodztwem Kujawsko - Pomorskim,

reprezentowanym przez Zarzad Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego. pelni^cego

funkcje Instytucji Zarz^dzaj^cej Regionalnym Programem Operacyjnvm Wojewodztwa

Kujawsko - Pomorskiego a Powiatem Bydgoskim reprezentowanym przez Staroste i

Wicestaroste Bydgoskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bydgoskiego.

Projekt nr RPKP.01.01.00-04-001/14 jest wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 - ,,Rozwoj Infrastruktury

Technicznej", Dziatania 1.1 - .Jnfrastruktura Drogowa'*, Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

5. Nazwa podmiotu przeprowadzaji^cego audyt

Audyt zostaJ przeprowadzony zgodnie z umowq zawart^ z Handikap Audyt Agnieszka

Mazurek, z siedziba w Warszawie, ul. Bieniewicka 2B/18, RHGON 142185854, NIP:

922 138-25-94.

6. Oswiadc/cnic audytora oraz osob wykonuj^cych czynnosci audytu o nie/ale/nosci

od badanej jednostki
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Zarowno podmiot uprawniony, jak i dzialaj^cy w jego imieniu audytorzy oswiadczaja. ze

posiadaj^ uprawnienia do przeprowadzania niezaleznych audytow wymaganych

przepisami polskiego prawa.

Audytorzy oswiadczaja^ ze nie s^ i nie byli w przeszlosci w zaden sposob powi^zani z

jednostk^ audytowana^. Nie istniej^ zadne przestanki ograniczaj^ce niezaleznosc

audytorow.

7. Imiona i nazwiska, adresy i nuinen7 upravvnieri audytorow wykonuj^cych

czynnosci audytu

W imieniu firmy Handikap Audyt audyt przeprowadzili:

Agnieszka Mazurek - Certified Internal Auditor - CIA (nr 94479), Certified Government

Auditing Professional - CGAP (nr 1954), zaswiadczenie Ministra

Finansow o zlozeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na

audytora wewnetrznego (nr 1897/2005).

Artur Mazurek - Certified Government Auditing Professional CGAP (nr 3136).

8. Cele audytu

Glownym celem audytu byto uzyskanie dowodow pozwalaj^cych na jednoznaczna.

ocene, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umowa^ o dofinansowanie, wnioskiem

o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.

Celem audytu zewnejrznego projektu bylo w szczegolnosci sprawdzenie:

1) czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umowa i wnioskiem o dofinansowanie oraz

z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym m.in. z:

a) Ro/porzadzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

ustanawiajqcym przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spqjnosci

i uchylajqcym rozporz^dzenie nr 1260/1999,

b) Rozporz^dzeniem (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5

lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i uchylaj^cym rozporz^dzenie (WE) nr 1783/1999,
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c) Rozporz^dzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.

ustanawiaj^cym szczegoiowe zasady wykonania rozporz^dzenia Rady (WE) nr

1083/2006 ustanawiaj^cego przepisy ogolne dotycz^ce Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoiecznego oraz Funduszu

Spqjnosci oraz rozporz^dzenia (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego,

d) ustaw^ z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.

z 2009 Nr 84, poz. 712 z pozn. zm.),

e) ustaw^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (tj. Dz. U. z 2010

r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.),

f) ustawa^ z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz.

1223 z pozn. zm.),

g) Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013 przyj^tym Uchwai<| Nr 70/892/07 przez Zarz^d Wojewodztwa

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 pazdziernika 2007 r. z pozniejszymi zmianami,

h) Szczegotowym Opisem Priorytetow Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyj^tym Uchwal^ Nr

16/170/09 Zarz^du Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009

r. z pozn. zm.,

i) wytycznymi Instytucji Zarz^dzaj^cej Regionalnym Programem Operacyjnym

Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2) czy procedury kontroli wewnetrznej Beneficjenta zapewniaj^ prawidlowosc realizacji

projektu, rzetelnosc wnioskow o f^atnosc, oraz ze ponoszone wydatki s^

kwalifikowane,

3) czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo-ksi^gowe oraz procedury

dotycz^ce, w odniesieniu do kazdej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji

technicznej, planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji

z przeprowadzonego post^powania o udzielenie zamowienia publicznego,

sprawozdania z postepu prac oraz sprawozdah z przeprowadzonych weryfikacji

i audytow,

4) prowadzenia przez Beneficjenta odr^bnej ewidencji ksi^gowej na potrzeby projektu,

5) kwalifikowalnosci wydatkow oraz sposobu ich dokumentowania,
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6) zgodnosci wnioskow o platnosc z ksiegami rachunkowymi Beneficjenta w czesci

dotyczacej projektu,

7) wiarygodnosci wnioskow o platnosc w zakresie sprawozdawczosci z realizacji

projektu, odnosnie danych rzeczowych oraz osi^gania zaktadanych celow

i wskaznikow,

8) czy Beneficjent wdrozyl zalecenia przeprowadzonych kontroli/audytu oraz usunal

ewentualne nieprawidlowosci,

9) systemu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu,

10) czy beneficjent, w zakresie informacji i promocji, stosuje si$ do zapisow zwartych

w umowie o dofmansowanie projektu.

9. Podmiotowy i pr/edmioto\vy /akres siudytu

Informacje ujete w sprawozdaniu zostaly opracowane na podstawie przeprowadzonego

przegl^du dokumentacji projektu, danych uzyskanych z dokumentow zrodlowych oraz

wyjasnien dotyczacych prqjektu, udzielonych audytorom podczas badania audytowego

bezposrednio w siedzibie Powiatu Bydgoskiego w Bydgoszczy.

Stwierdzenie wiarygodnosci danych obejmowalo analize dokumentacji oraz stosowanych

proccdur kontroli wewnetrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania

otrzymanych srodkow, a lakze przeglad procedur akceptacji wydatkow w zakresie ich

zasadnosci i odpovviedniego udokumentowania oraz odzwierciedlenia w sprawozdaniach

z realizacji projektu.

Audyt zostat przeprowadzony w oparciu o wytyczne dotyczace przeprowadzenia audytu

projektow dofmansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiace zal^cznik do

Uchwaly Nr 34/555/11 Zarzadu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja

2011 r.

Audyt zostat przeprowadzony zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Profesjonalnej

Praktyki Audytu wydanymi przez Miedzynarodowy Instytut Audytorow Wewnetrznych
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wprowadzonymi do jednostek scktora finansow publicznych Komunikatem Ministra

Finansow z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz. U. MF z 24 czerwca 2013 r. poz. 15).

10. Terrain i /akres pr/.eprowad/enia audytu

Audyt zostal przeprowadzony w okresie od 2 pazdziernika do 16 pazdziernika 2014 r. W

dniu 2 pazdziernika audytorzy dokonali wizytacji na miejscu realizacji projektu.

Audyt obejmowaJ okres realizacji projektu od dnia podpisania umowy o doflnansowanie

tj. od 29 maja 2014 r. do dnia rozpocz^cia audytu tj. do 2 pazdziernika 2014 r.

11. SPOSOB PRZEPROWADZENIA AUDYTU i ZASADY DOBORU PROBY

1. Zastosonane techniki audytu

Zastosowane podczas audytu techniki i podj^te dzialania to:

Badanie zgodnosci/skutecznosci (testy zgodnosci) - jedno z narz^dzi oceny systemu

kontroli wewn^trznej, polegajace na zbadaniu sposobu przetwarzania wybranych operacji

przez kontrolowany system. Celem badan bylo stwierdzenie, czy system dziatal w sposob

ciajdy (tj. w calym okresie obj^tym kontrolaj, spojny (tj. wszystkie operacje podlegajqce

dziataniu systemu traktowane byty w sposob jednakowy) i skuteczny (tj. osi^gal cele

zwiqzane z jego ustanowieniem).

Bezposrednie hadania audytowe (badania/testy \viarygodnosci):

1) w znaczeniu funkcjonalnym polegaly na zastosowaniu procedur kontroli/technik

przeprowadzania zadania audytowego bezposrednio do operacji obj^tych

audytem.

2) w audycic finansowym typu poswiadczaj^cego - przeprowadzano testy w celu

stwierdzenia, ze informacje zawarte w ksi^gach rachunkowych oraz w

sprawozdaniach z realizacji projektu (cz^sc finansowa) s^ rzetelne, kompletne,

bezbl^dne i sprawdzalne.

Badanie poswiadczq/qce - obejmowalo badanie operacji finansowych, w tym ocene

zgodnosci z przepisami prawa i analize mechanizmow kontroli. Badanie to jest podstaw^

wydania poswiadczenia prawidtowosci rozliczenia finansowego projektu.



PROGRAM REGIONALNY
Powiat
Bydgo$ki

Zasigganie informacji - jedna z technik przeprowadzania zadania audytowego,

polegajaca na uzyskaniu informacji od osob dysponuj^cych wiedzcj. na temat realizacji,

dokumentowania i ewidencjonowania projektu, w ramach posiadanego upowaznienia;

technika ta obejmowala indywidualne wywiady z osobami zarzadzajc}cymi i

obsluguj^cymi projekt. Odbyto spotkania z osobami odpowiadaj^cymi za realizacje

merytoryczn^ projektu.

Badanie lypu desk research - analiza dokumentacji i sprawozdan z realizacji projektu.

2. Informacja o metodzic doboru i wielkosci proby do badania

W zakresie oceny adekwatnosci i skutecznosci systemow zarz^dzania i kontroli

audytorzy zbadali procedury i zasady obowi^zujqce w tym zakresie. W trakcie audytu

zbadano dokumentacje ksiegowo - finansowa, sprawozdawcz^ oraz inn^ zwi^zan^ z

realizacj^ projektu. Audyt obejmowal badanie 100% dokumentacji zwi^zanej z realizacj^

projektu tj. wszystkie dokumenty od poczqtku realizacji projektu do dnia rozpoczecia

audytu oraz wizyte w siedzibie Beneflcjenta. Badaniem objeto wydatki dokonane do dnia

rozpoczecia audytu.

I I I . OPIS DZIALAN JEDNOSTKI W OBSZARZE OBJF/TYM AUDYT EM

Tytul projektu: ,.Budowa sciezek rowerowych w powiecie bydgoskim, chelminskim i

miescie Bydgoszcz".

Zgodnie z ostatniij umowa nr WP-II-W.433.1.3.2014 z dnia 29 maja 2014 n:

Okres realizacji projektu ustalono na:

• rozpoczecie realizacji Projektu: 1 grudnia2012 r.,

• zakonczenie realizacji Projektu: 31 grudnia 2014 r.,

Calkowita wartosc projektu wynosi 11 186 332,26 zl.

Calkowite wydatki kwalifikowane: 11 186 332,26 zl., w tym:

• wklad wlasny Beneflcjenta: 1 677 949,84 zl., co stanowi co najmniej 15%

wydatkow kwalifikowanych.
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• dofmansowanie na realizacje projektu ze Srodkow Europejskich (EFRR)

w kwocie 9 508 382,42 zl., co stanowi nie wiecej niz 85% wydatkow

kwalifikowanych.

W dniu 14 lutego 2014 r. w Bydgoszczy podpisano Umowe Partnerska^ ktora ma na celu

wspolna^ realizacj^ projektu. Umowa ta zostala zawarta pomiedzy:

1. Powiatem Bydgoskim z siedzib^ w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, jako

Liderem Projektu a

2. Miastem Bydgoszcz, z siedzibq w Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, jako Partnerem

Projektu,

3. Gmin^ Koronowo, z siedzib^ w Koronowie Plac Zwyciestwa 1, jako Partnerem

Projektu,

4. Gmin^ D^browa Chelminska, z siedzib^ w D^browie Chelmiiiskiej ul. Bydgoska

21, jako Partnerem Projektu,

5. Gmina Sicienko, z siedziba w Sicienku ul. Mrotecka 9, jako Partnerem Projektu,

6. Gmina^ Unistaw, z siedziba w Unislawiu ul. Parkowa 20, jako Partnerem Projektu.

Strony niniejszej umowy zgodnie postanowily, ze tworza^ Partnerstwo, ktorego celem jest

wspolne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektu pn.

,,Budowa Sciezek rowerowych w powiecie bydgoskim, chehnihskim i miescie

Bydgoszcz". Umowa ta okresla szczegolowe zasady ponoszenia kosztow projektu, status

Partnerstwa oraz obowi^zki stron.

W dniu 8 maja 2014 r. podpisano aneks do umowy Partnerskiej Nr 52/2014.W umowie

tej okresiono sposob i wielkosc ponoszenia planowanego wkladu wlasnego poprzez

poszczegolne strony umowy.

Wielkosc wkladu wlasnego poszczegolnych stron umowy okresiono na:

Powiat Bydgoski - 895 584,66 zl.,

Miasto Bydgoszcz- 123 569,65 zl.,

Gmina Koronowo - 577 338,91 zl.,

Gmina D^browa Chehninska - 263 950,74 zl.,

Gmina Sicienko - 52 530,24 zl.,

Gmina Unislaw- 159 107,24 zl.

10
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Strony umowy poniosa^ rowniez calosc przekraczaj^cych wartosc kosztow

kwaliflkovvanych projektu tj. m. in. wykup gruntow. Wklad wtasny bedzie rozliczony na

koniec rozliczenia finansowego Projektu.

Krotki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa okolo 22 km sciezek rowerowych, ktore zostaly

zlokalizowane w gminach: Unislaw, Dqbrowa Chelminska, Sicienko, Koronowo oraz w

Bydgoszczy. Pi^tnastoprocentowy wklad wlasny zostanie pokryty przez Partnerow:

Powiat Bydgoski, Gmine Unislaw, Gmine D^browra Chelmiriska, Miasto Bydgoszcz,

Gmine Sicienko i Gmine Koronowo.

Pierwszy odcinek przebiega wzdluz drogi wojewodzkiej nr 551 i biegnie od przejazdu

kolejowego w Unislawiu do D^browy Chetmiriskiej. Tarn l^czy si^ z istniej^ca juz

sciezka rowerowa wzdluz drogi wojewodzkiej nr 551 z D^browy Chelmiriskiej do

Strzyzawy. Pomi^dzy Unistawiem a D^brow^ Chelminska sciezka rowerowa t^czy si^ z

inna biegnaca od strony Torunia. Drugi budowany w ramach projektu odcinek biegnie od

Strzyzawy do mostu w Fordonie wzdhiz drogi wojewodzkiej nr 551 i drogi krajowej nr

80. Oba odcinki wspoJfmansowane sa ze srodkow RPO WK-P oraz Powiatu

Bydgoskiego, Gmine Unistaw i Gmin^ D^browa Chetminska.

Kolejny ciag rowerowy powstanie wzdluz drogi krajowej nr 25 w kierunku Koronowa.

Pocz^tek jest zlokalizowany na skrzyzowaniu ul. Koronowskiej z ul. Oplawiec w

Bydgoszczy i biegnie wzdluz lej drogi az do granicy gmin Koronowo i Sicienko, gdzie

l^czy sie z istniejaca sciezka rowerowa w kierunku Tryszczyna. Przy tej okazji

zbudowano dogodny dojazdu do dzialek mieszczacych si^ w okolicy ul. Meysnera w

Bydgoszczy. Odcinek jest wspollinansowany ze srodkow RPO WK-P oraz Powiatu

Bydgoskiego. Miasto Bydgoszcz i Gminy Sicienko.

Ostatni odcinek laczy sie z istniejacq sciezka^ rowerowa w okolicach Tryszczyna i

stamt^d biegnie do Koronowa. Zostal on wytyczony wzdluz drogi krajowej nr 25 do

Goscieradza, natomiast za Goscieradzem wbiega na slad dawnej kolejki w^skotorowej i

jest prowadzony wzdluz niej. Do Koronowa sciezka zostala poprowadzona przez most tej

kolejki, ktory w ramach projektu zostal gruntownie wyremontowany, tak aby dostosowac

go do ruchu pieszo-rowerowego. Inwestycja kohczy si$ w ul. Pomianowskiego w

Koronowie, niedaleko ktorej znajduje sie sciezka rowerowa nad Zalew Koronowski.
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Zadanie jest wspoifmansowane ze srodkow RPO WK-P oraz Powiatu Bydgoskiego i

Gminy Koronowo.

Budowane odcinki pol^cza^ istniej^ce juz sciezki rowerowe w jedna^ z najdhizszych w

Polsce tras$ rowerow^. Uzupeiniajq. luki, jakie powstaly po realizacji poprzednich

projektow dofmansowanych w ramach RPO WK-P, bowiem hjczg sciezki budowane

przez rozne samorzady w poprzednich latach w jeden dlugi szlak rowerowy. Nie trzeba

wspominac, ze budowa sciezek rowerowych zwi^ksza bezpieczenstwo na drodze.

Bezpieczniejsi 53 zarowno rowerzysci poruszajacy sie po oddzielonej od giownej drogi

sciezki jak i podrozuja_cy samochodami, gdyz istotnie spada prawdopodobienstwo

potr^cenia rowerzysty b^dz pieszego. Tam gdzie jest to mozliwe sciezki zostaly

dostosowane do ruchu pieszo rowerowego.

Realizacja projcktu przyczyni sie takzc do zwi^kszenia ruchu turystycznego w regionie,

poniewaz uiatwione zostanie dotarcie rowerem nad atrakcyjne z turystycznego punktu

widzenia tereny.

Bezposredni eel projektu jest zgodny z celem priorytetu 1 - ,,Rozwoj Infrastruktury

Technicznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko

Pomorskiego na lata 2007-2013 i wpisuje sie w ramy dzialania 1.1 - ,Jnfrastruktura

Drogowa".

IV. WYNIKI BAHAMA, W TYM OBSZARY, W KTORYCH STW1ERDZONO

MEPRAWIDLOWOSCI

1) reali/acja projektu /godnie / um<w;| i wniuskiem o dofmansowanie ora/

z obo>vi^zuji|cynii pr/cpisami prawa

W trakcie audytu zbadano zgodnosc realizacji projektu z umow^ i wnioskiem o

dofmansowanie oraz z obowi^zujcjcymi przepisami prawa, w tym z:

a) Rozporz^dzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

ustanawiaj^cym przepisy ogolne dotycz^ce Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spqjnosci

i uchylaj^cym rozporz^dzenie nr 1260/1999,
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b) Rozporz^dzeniem (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5

lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i uchylaj^cym rozporz^dzenie (WE) nr 1783/1999,

c) Rozporz^dzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.

ustanawiaj^cym szczegotowe zasady wykonania rozporz^dzenia Rady (WE) nr

1083/2006 ustanawiaj^cego przepisy ogolne dotycz^ce Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu

Spqjnosci oraz rozporz^dzenia (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego,

d) ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.

z 2009 Nr 84, poz. 712 z pozn, zm.),

e) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien pubiicznych (tj. Dz. U. z 2010

r. Nr 113, poz. 759 z pozn, zm.),

f) ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz.

1223 zpozn, zm.).

g) Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013 przyj^tym Uchwala Nr 70/892/07 przez Zarza^d Wojewodztwa

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 pazdziernika 2007 r. z pozniejszymi zmianami,

h) Szczegoiowym Opisem Priorytetow Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyj^tym Uchwala Nr

16/170/09 Zarz^du Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r.

z pozn. zm.

i) wytycznymi Instytucji Zarz^dzaj^cej Regionalnym Programem Operacyjnym

Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Audytorzy opisali zastrzezenia do stosowania przepisow w zakresie zamowien

publicznych w kolejnym rozdziale.

W odniesieniu do pozostatych przepisow Audytorzy nie znalezli przeslanek mog^cych

swiadczyc o niezgodnosci realizacji projektu z ww. kryteriami.
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2) zapewnianie pr/e/ procedury kontroli wevvn^tr/nej prawidlonosci realizacji

projektu, rzetelnosc wnioskow o platnosc, oraz ze ponoszone \\ydatki s^

kwalifikowalne

W zakresie oceny adekwatnosci i skutecznosci systemow zarz^dzania i kontroli

wewn^trznej audytorzy zbadali procedury i zasady obowiazuj^cc w tym zakresie

wjednostce (polityka rachunkowosci, zasady udzielania zamowien publicznych, obieg

dokumentow fmansowo-ksi^gowych, sposob przygotowywania wnioskow o platnosc).

Nastejmie zbadana zostala dokumentacja potxvierdzaj^ca wydatkowanie przyznanych

srodkow (np. dokumentacja zamowien publicznych, dowody fmansowe zewn^trzne

i wewnetrzne, wnioski o platnosc) w celu potwierdzenia, ze przyjete zasady i procedury

54 w rzeczywistosci stosowane.

W ocenie audytorow dokonuj^cych badania system zarz^dzania i kontroli zostal

ustanowiony w sposob adekwatny, skuteczny i efektywny, a w szczegolnosci:

1) projekt by\o zarzqdzany i rnonitorowany,

2) nie stwierdzono przeslanek mog^cych swiadczyc o tym, ze cele projektu nie

zostan^ osi^gni^te,

3) przekazywane srodki przez Zarz^d Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego na

pokrycie faktur byly rozliczane tcrminowo i w prawidlowej wysokosci (z

zastrzezeniem jednej faktury, ktora zostala oplacona przed przyznaniem

srodkow finansowych na ten ccl),

4) wnioski o platnosc sporz^dzane sâ  rzetelnie i zgodnie z posiadanymi dowodami

ksi^gowymi oraz ewidencj^ ksiegow^,

5) wydatki zawarte we wnioskach stanowiqce podstaw^ do refundacji 54

wydatkami kwalifikowanymi.

Zdaniem audytorow procedury kontroli wewnetrznej zapewnily prawidlowosc realizacji

projektu, rzetelnosc wnioskow o platnosc, oraz to ze ponoszone wydalki s^

kwalifikowalne oraz procedury te byly przestrzegane w trakcie realizacji projektu.

14



PROGRAM REGIONALNY ._,, „.„_,,„ „„..__ fcM Bydgoskj

3) posiadanie przez Beneficjenta odpowiednich proeedur finansowo-ksi$gowych

oraz procedur w odniesieniu do kazdcj opcracji i stosownie do potr/eb, specyfikacji

techniczncj, planu fmansowcgo, dokumcntacji przyznania pomocy, dokumentacji z

przeprowadzonego post^powania o udzielcnie /amowienia publicznego,

sprawozdania z post^pu prac oraz spravvozdan / przeprowadzonych weryfikacji

i audytow

Organizacja pracy w Powiecie Bydgoskim w Bydgoszczy zostaia okreslona w Uchwale

Nr 22/1 V/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia

Statutu Powiatu Bydgoskiego oraz w Uchwale Nr 261/XXIV/12 Rady Powiatu

Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Poszczegolne zadania wykonywane s^ w odrebnych komorkach organizacyjnych Powiatu

odpowiadajacych za np. ksiegowosc czy zamowienia publiczne (Wydzial Rozwoju i

Funduszy Europejskich. Wydzial Finansowo - Ksi^gowy, Wydzial Drog Powiatowych).

W jcdnostce wprowadzono wszelkie niezb^dne proccdury w celu zagwarantowania

prawidlowej realizacji projektu. Zdaniem audytorow Starostwo Powiatowe jest

organizacyjnie i kadrowo przygotowane do realizacji projektu.

Zlecenie poszczegolnych zadan w trakcic realizacji projektu odbywa sie w oparciu

o przepisy zawarte w:

3. Regulaminie udzielania zamowien publicznych w Starostwic Powiatowym

wprowadzonym Zarz^dzeniem nr 20/2012 Starosty Bydgoskiego z dnia 12

grudnia 2012 r.

2. Regulaminie udzielania zamowien publicznych do 30 tys. euro w Starostwie

Powiatowym wprowadzonym Zarzqdzeniem nr 10/2014 Starosty Bydgoskiego z

dnia 18 kwietnia 2014 r.

Audytorzy zbadali prawidlowosc przeprowadzenia zamowien publicznych w ramach

realizacji projeklu. Zbadano dokumentacj^ przeprowadzonych zamowien publicznych:
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1) przetargu nieograniczonego DP.272.1.5.2014 - Budowa sciezek rowerowych w

powiccie bydgoskim, chelminskim i miescie Bydgoszcz. Zamowienic zostalo

podzielone na cztery czesci w ktorych zostali wybrani nastepujacy wykonawcy:

• Czesc 1 - BOGMAR Sp. z o.o., Ostromecko ul. Kasztanowa 9, 86-070

Dabrowa Chelminska. Cena wybranej oferty brutto 932.925,32 zl.,

• Cz^sc 2 - BOGMAR Sp. z o.o., Ostromecko ul. Kasztanowa 9, 86-070

Dabrowa Chelminska. Cena wybranej oferty brutto 3.572.289,00 zl.,

• Czfsc 3 - Przedsi^biorslwo Uslugowo -Handlowo-Produkcyjne ,,KOMPLEX

- BUD" Tadeusz Radwan, Droga do Rozany, 86-010 Koronowo. Cena

wybranej oferty brutto 1.699.951,64 zl.

• Czfsc 4 - STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkow. Cena

wybranej oferty brutto 4.550.299.27 zl.

Wykonawcy zawarli umowy z podwykonawcami oraz zglosili Inwestorowi

podwykonawcow w poszczegolnych branzach. W dokumentacji znajduj^ si$

dokumentv potwierdzajzjce /wracanie sie Inwestora do podwykonawcow o

przedstawianie oswiadczen, iz \\ykonawcy zaspokoili roszczenia z tytulu

wykonanych i zafakturowanych robot.

2) przetargu nieograniczonego Nr DP.272.1.14.2012. Opracowanie dokumentacji

projektowrej, na budow$ sciezek rowerowych w powiecie bydgoskim,

chelmiriskim i miescie Bydgoszcz. Zamowienie zostalo podzielone na pi$c czesci

w ktorych zostali wybrani nast^pujacy wykonawcy:

• Czesc 1 Zaklad Projektowania Nadzoru i Uslug Consultingowych ,,INZDROG".

Cena wybranej oferty brutto 29 397,00 zl.

• Czesc 2 Zaklad Projektowania Nadzoru i Uslug Consultingowych ,,INZDROG*\a wybranej oferty brutto 99 384,00 zl.

• Cze^c 3 Zaklad Projektowania Nadzoru i Uslug Consultingowych ,,TNZDROG".

Cena wybranej oferty brutto 39 852.00 zl.

• Cze^c 4 Zaklad Projektowania Nadzoru i Uslug Consultingowych .JNZDROG'*.

Cena wybranej oferty brutto 29 274,00 zl.
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• Czesc 5 „ NOW - EKO". Biuro projektow Sp. z.o.o. Cena wybranej oferty brutto

135 300,00 zl.

Ponadto Audytorzy zbadali zamowienia publiczne o wartosci szacunkowej ponizej

14 000 euro:

1) zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalnosci projektu.

2) zapytanie ofertowe na wykonanie i montaz tablic informacyjnych i

promocyjnych projektu.

3) zapytanie ofertowe na usluge przeprowadzenia audytu projektu

4) zapytanie ofertowe na wybor inspektora nadzoru.

Pismem do Starosty Bydgoskiego z dnia 4 sierpnia 2014 r. Urzad Marszaikowski

Wqjewodztwa Kujawsko - Pomorskicgo. Departament Wdrazania Regionalnego

Programu Operacyjnego zglosiJ podejrzenie wyst^pienia nieprawidlowosci w

zamowieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowej na budow$ sciezek

rowerowych w powiecie bydgoskim. chctminskim i miescie Bydgoszcz. Stwierdzono ze,

w Biuletynie Zamowien Public/nych naruszono przepisy wynikajace z art. 7 ustawy

prawo Zamowien Publicznych. Urzad Marszalkowski wezwal beneficjenta do ztozenia

wyjasnien oraz zaznaczyl, ze powyzsze uchybienie moze skutkowac nalozeniem 5%

korekty finansowej. Beneflcjat w dniu 12 sierpnia odniosl si^ do powyzszych zarzutow.

Do dnia przeprowadzenia badania audytowego nie nast^pilo rozstrzygni^cie naruszenia.

Zdaniem audytorow jednostka posiada odpowiednie procedury fmansowo-ksiegowe oraz

procedury w odniesieniu do kazdej opcracji i stosownie do potrzeb, specyfikacji

technicznej, planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji

z przeprowadzonego post^powania o udzielenie zamowienia publicznego, sprawozdania

z postepu prac oraz sprawozdan z przcpro\vadzonych wcryfikacji i audytow.

4) prowadzcnia pr/cz Beneficjenta odr^bncj ewidcncji ksi^gowcj na potrzeby

projektu

Zasady finansowe realizacji projektu zostaty unormowane Zarz^dzeniem Starosty

Bydgoskiego nr 7/13 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie uslalenia dokumentacji
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przyj^tych zasad/polityki/rachunkowosci w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.

(zmieniajace Zarz^dzenie Nr 18/12 z dnia 3 sierpnia 2012 r.).

Audytorzy potwierdzaja^ ze dla realizowanego projektu prowadzona jest wyodr^bniona

ewidencje ksi^gow^. Audytorzy uzyskali pelny wyci^g z kont. Zgodnie z umowa,

wszystkie wydatki zwi^zane z projektem ksi^gowane sa na wydzielonych kontach

umozliwiaj^cych identyfikacj^ srodkow wydatkowanych na projekt. Zastosowane w

calym okresic realizacji projektu zasady rachunkowosci umozliwily zaksi^gowanic

przekazywanych srodkow przez Urz^d Marszalkowski Wojewodztwa Kujawsko -

Pomorskicgo na pokrycie faktur i wydatkow projektu na wyodr^bnionym koncie.

Rachunek bankowy Beneficjenta otwarty w celu realizacji Projektu o numerze 75 1117

2032 6159 2000 0232 prowadzonyjcst w Banku Pocztowym S.A.

Audytorzy nie wnosza uwag w badanym zakresie.

5) kwalifikowalnosci nydatkow ora/ sposobu ich dokumcntovvania

Dla szczegotowego potwierdzenia stosowania przyj^tych zasad ksi^gowania i obiegu

dokumentacji ksi^gowej audytorzy zbadali ws?ystkie dokumenty ksi^gowe tj. faktury

wraz z protokolarni odbioru i wyciqgi bankowe. Prawidiowosc dokonywania wydatkow

w ramach realizacji projektu sprawd/ono pod k^tem:

1) zgodnosci wydatku z wnioskiem i umow^ o dofinansowanie,

2) prawidlowosci przebiegu posl^powan o udzielenie zamowienia publicznego, w

tym dokumentacji dotycz^cej zamowienia,

3) prawidlowosci dokumentacji ksi^gowo-rachunkowej,

4) faktycznego dokonania zaplaty (srodki na zaptate biez^cych faktur

przekazywane 54 do Powiatu Bydgoskiego z Urz^d Marszalkowski

Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego na podstawic wnioskow).

Badaniu poddano wszystkie wydatki zarowno wydatki kwalifikowane b^d^ce podstawa

skladania wnioskow o platnosc jak i wydatki niekwalifikowalne, a ponoszone w zwi^zku

z reali/.acj^ projektu (np. odszkodowania zvvi^zane z zaj^ciem czesci dzialek ogrodkow
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dzialkowych, oplaty dla kancelarii prawnych zwi^zane z obslug^ spraw sqdowych

zwit^zanych z protestami mieszkaiicow oraz wydawaniem mterpretacji w tym zakresie).

Wszystkie wydatki b^d^ce podstaw^ sporz^dzenia wnioskow o platnosc sa wydatkami

kwal i fikowany m i.

Podatek od towaru i uslug stanowi w projekcie wydatek kwalifikowany W dokumentach

znajduje si$ Oswiadczenie o kwalifikowalnosci podatku VAT z dnia 6 sierpnia 2014 r.

6) zgodnosci wnioskow o platnosc z ksi^gami rachunkowymi Beneflcjenta w cz^sci

dotyczi|cej projcktu

Do dnia rozpocz^cia audytu Beneficjent zlozyl 4 wnioski o platnosc.

1) Wniosek Beneficjenta o platnosc posredni^ za okres: do 2014-04-02 r. Nr

Wniosku RPKP.01.01.00-04-001/14-01. Kwota wydatkow kwalifikowanych

obj^tych wnioskiem 354 117,00 zt. Wnioskowana kwota 300 999,45 zl.

2) Wniosek Beneficjenta o platnosc zaliczkow^ za okres: do 2014-04-02 r. Nr

Wniosku RPKP.01.01.00-04-001/14-02. Kwota wydatkow kwalifikowanych

obj^tych wnioskiem 0,00 zh Wnioskowrana kwota 480 176,14 zl,

3) Wniosek Beneficjenta o platnosc zaliczkowa za okres: do 2014-08-04 r. Nr

Wniosku RPKP.01.01.00-04-001/14-03. Kwota wydatkow kwalifikowanych

obj^tych wnioskiem 564 913,11 zl. Wnioskowana kwota 1 666 488,35 zl.

4) Wniosek Beneficjenta o platnosc zaliczkow^ za okres: do 2014-08-27 r. Nr

Wniosku RPKP.01.01.00-04-001/14-04. Kwota wydatkow kwalifikowanych

obj^tych wnioskiem 1 960 574,54 zl. Wnioskowana kwota 2 427 024,86 zl.

Wnioski o platnosc zostaly pozytywnie zweryfikowane pod wzgl^dem formalnym,

merytorycznym i rachunkowym. Weryfikacja zostala dokonana przez Instytucj^

Zarz^dzajacq. Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Kujawsko -

Pomorskiego.

W badanych wnioskach o platnosc sprawdzono zasadnosc kwalifikowania

poszczegolnych wydatkow, poprawnosc opisu dol^czonych dokumentow ksi^gowych

oraz prawidlowosc sporz^dzania wnioskow o platnosc. Audytorzy nie wnoszsj uwag
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w badanym zakresie.

Dane fmansowe zawarte we wnioskach o platnosc byly zgodne z wartosciami

wynikaj^cymi z prowadzonej dla projektu ewidencji ksi^gowej.

7) wiarygodnosci \\nioskow o platnosc \ zakresie sprawozdawczosci z realizacji

projektu, odnosnie danych rz-eczowych oraz osi^gania zakladanych celow

i wskaznikow

Przed rozliczeniem faktury pracownicy powiatu uczestnicz^ w odbiorach robot

budowlanych. Odbior robot odbywa si$ na podstawie Protokolow Odbioru Czesciowego.

Na zakoriczenie robot budowlanych na poszczegolnych cz^sciach zamowienia zostanie

przeprowadzony odbior koncowy.

W dniu 3 pazdzicrnika 2014 r. audytorzy odbyli wi/.yte na miejscu realizacji projektu.

Sprawdzenie zgodnosci realizacji inwestycji z zapisami wniosku o doflnansowanie

i umow^ o doflnansowanie odbylo si^ poprzez analiz^ protokolow odbioru oraz

sprawdzenie zgodnosci inwestycji na dzieii wizyty w miejscu realizacji projektu.

Audytorzy podczas rozmow z osobami odpowiedzialnymi za realizacj^ projektu i wizyty

w miejscach prac budowlanych stwierdzili ze, w zakresie wykonania robot budowlanych

mozliwe s^ nieznaczne opoznienia.

W trakcie wizyty potwierdzono takze prawidtowosc promocji unijnego zrodla

dofinansowania poprzez sprawdzenie istnienia i prawidlowosci oznaczen na

zewnetrznych tablicach informacyjnych.

8) wdrozenie /alcccn / pr/,eprowadzonych kontroli/audytu oraz usuni^cie

ewenfualne nieprawidlowosci

Pismem do Starosty Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. Urz^d Marszalkowski

Wqjewodztwa JCujawsko - Pomorskiego Departament Wdrazania Regionalnego

programu Operacyjnego stwierdzil, na podstawie przedlozonych dokumcntow, ze

Beneficjent post^pil niezgodnie z zasadami wnioskowania i rozliczania zaliczki tj.
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dol^czyl do wniosku rozliczaj^cego zaltczk^ dokument ksi^gowy (faktura nr 6/06/14)

oplacony przed dniem otrzymania srodkow. Beneficjent dokonal wyjasnien w powyzszej

kwcstii.

9) system archini/acji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego

projektu

Oryginaly dokumentow przechowywane s$ zgodnie z miejscem ich wytworzenia lub

rozliczenia. (dokumenty ksiegowe s^ w Wydziale Finansowo Ksiegowym, dokumenty

dotycz<jce zamowien publicznych oraz dokumenty merytoryczne w Wydzial Rozwoju i

Funduszy Europejskich oraz w Wydziale Drog Powiatowych). Dokumenty

merytoryczne. odpowiednio oznakowane i uporz^dkowane. sq. dost^pne u osob

odpowiadajqcych /a merytoryczny nadzor nad projeklem. Wszystkie przechowywane s^

w sposob jednolity i przejrzysty w odr^bnych segregatorach.

10) stosowanie si^ Beneficjenta do /apismv /wartych w umowie o doflnansowanie

projektu \ /akresie informacji i promocji

Audytorzy potwierdzaj^ wywi^zanie si^ Beneficjenta z obowi^zku prowadzenia dzialari

informacyjnych \, ktore zostaly przedstawione we wniosku

o dofinansowanie. Miejsce inwestycji zostalo oznakowane tablicami informacyjnymi

zgodnie z obowiqzuj^cymi w tym zakresie wylycznymi 1Z RPO WK - P. Tablice

pami^tkowe zostana^ umieszczone na miejscu tablic informacyjnych po zakonczeniu

robot budowlanych. O doflnansowaniu Budowy sciezek rowerowych w powiecie

bydgoskim, chelminskim i miescie Bydgoszcz mieszkancy Powiatu zostali

poinformowani poprzez slrone internetow^ Powiatu Bydgoskiego oraz strony Partnerow

Projektu i Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego. W

ramach dzialan promocyjnych inwcstycja zostala rowniez szeroko opisana w prasie

lokalnej np. Gazeta Pomorska.
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V. WYKAZ DOKUMENTOW, NA PODSTAW1E KTORYCH STWIERDZONO

STAN FAKTYCZNV LUB ZAZNACZENIE BRAKOW DOKUMENTACFI,

KTOR4 BENEFICJENT ZOBL1GOWANY JEST PRZECHOWYWAC

Audytorzy zbadali calosc dokumentacji dost^pnej w Starostwie Powiatowym i nie

stwierdzili w niej brakuj^cej dokumentacji, ktora bylaby niezb^dna do przechowywania.

Zalqcznik nr 1 zawiera wykaz zbadanych procedur, zas zat^cznik nr 2 wykaz grup

zbadanych dokumentow.

Beneficjent jest zobowl^zany do przechowywania pelnej dokumentacji zwi^zanej z

realizacja Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.

VI. WYKAZ OSOB, KTOKE UDZIELALY WYJASNIEN W ZWI^ZKLI Z

AUDYTOWANYMI OBSZARAMI VVRAZ Z OPISEIVT UDZ1LONYCH

WYJASMEN

W trakcie audytu, w zwiqzku z brakiem zastrzezen. nikt nie skladal protokolarnych

wyjasnien do stwierdzonych bt^dow.

W trakcie audytu informacji udzielali:

1) Michal Piaszczyk- Wydzial Rozwoju i Funduszy Europejskich,

2) Marzena Zielihska - Wydzial Drog Powiatowych,

3) Grazyna Kedzierska - Wydzial Drog Powiatowych,

4) Ewa Wichmann - Wydzial Finansowo - Ksi^gowy.

VII. OPINIA W ZAKRESIE SPELNIAMA WSZYSTKICH WYMOGOW

OKRESLONYCH W ZAKRESIE OGOLNYM I SZCZEGOLOVVYM AUDYTU

W trakcie audytu spelniono wszystkie wymogi okreslonc w zakresie ogolnym

i szczegolowym audytu, w szczegolnosci badaniu poddano wszystkie niezb^dne

elementy realizacji projektu, calosc dost^pnej dokumentacji oraz dokonano wizyty na

miejscu realizacji projektu.
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UN!* EU«O?EJ5XA

Nie bylo takze zadnych naruszen niezaleznosci audytora lub wptywania na zakres lub

sposob przeprowadzenia audytu.

VII, WYKAZ STWTERDZONYCH PROBLEMOW W TRAKCIE REALIZACJI

PROJEKTU WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WAG1 ORAZ ZNACZENIA CZY

JAKICHKOLWIEK Z TYCH PROBLEMOW MA CHARAKTER SYSTEMOWY.

Audytorzy nie zidentyfikowali problemow zwi^zanych z realizacj<j projektu.

IX. OKRESLENTE NTEPRAWIDLOWOSCI ORAZ ANALTZA TCH PRZYCZYN I

SKUTKOW

W wyniku przeprowadzonych badah uzyskano dowody, ktore pozwalaj^ z racjonaln^

pewnoscia, na stwierdzenie, ze rzeczowa realizacja projektu przebiegala zgodnie z

wnioskiem i umowa, o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.

Jednakze nalezy zaznaczyc, iz w wyniku bl^dnych zapisow w SIWZ w zamowieniu

publicznym na opracowanie dokumentacji projektowej na budow§ sciezek rowerowych

w powiecie bydgoskim, chelminskim i miescie Bydgoszcz na ushigi te zostanie natozona

korekta fmansowa. Przyczynq, nieprawidlowosci nie byla ch^c ograniczenia konkurencji i

nie miala ona znamion celowego dzialania. Pracownicy powiatu zlozyli obszerne

wyjasnienia. Mimo, iz faktycznie zapisy mogly prowadzic do ograniczenia konkurencji,

to w zakresie wszystkich czesci zamowienia wplynely po 4 oferty.

X. ZALECENIA W SPRAWJE USUNI^CIA STWIERDZONYCH UCHYBIEN

Audytorzy odst^puj^ od wydania zaleceh w badanych obszarach, uwzgl^dniaj^c fakt

mozliwosci nalozenia korekty.
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XI. PODPIS Al DYTOROW REAL1ZUJAC YCH AUDYT

Agnieszka Mazurek
audytor CIA, CGAP

/

Artur Mazurek
audytor-CGAP
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XII. OPINIA KONCOWA Al DYTOKOW

Zdaniem audytorow:

1) Otrzymane srodkl tmansowe na sfmansowanie inwestycji, zostaly wykorzystane

zgodnie z przeznaczeniem.

2) Dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach zwiazanych z realizowaniem

inwestycji sa rzetelne i wiarygodne.

3) Sposob udokumentowania i wyodr^bnienia w ewidencji finansowo - ksiegowej

operacji gospodarczych zwiazanych z rcalizacj^ projektu jest prawidlow)^.

4) Inwestycja jest realizowana - nie stwierdzono rozbieznosci pomi^dzy

zaangazowaniem finansowym i dokumentacja przedkladana dla potrzeb rozliczen

poszczegolnych wydatkow a stopniem wykonania prac na miejscu realizacji

inwestycji.

Agnieszka Mazurek

Artur Mazurek

Warszawa, 16 pazdziernika 2014 r.
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Zal^cznik 1.

Wykaz procedur wewn^tr/nych podlegaj^cych audytowi.

1. Uchwala Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999 r. w

sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego.

2. Uchwala Nr 261/XX1V/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

w Bydgoszczy.

3. Regulaminie udzielania zamowieri publicznych ponizej 14 tys. euro w Starostwie

Powiatowym wprowadzonym zarzadzeniem nr 27/2012. Starosty Bydgoskiego z

dnia 12 grudnia 2012 r.

4. Regulaminie udzielania zamowien publicznych do 30 tys. euro w Starostwie

Powialowym vvprowadzonym zarzadzeniem nr 10/2014. Starosty Bydgoskiego z

dnia 18 kwietnia 2014 r.
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UNI* EUSOPEJSKA

Zalacznik nr 2

Zbadane dokumenty.

Audytorzy zbadali calosc dokumentacji zwiazanej z nizej wymienionymi wnioskami tj.

wniosek o platnosc, faktury bedace podstawa zbadania wniosku, dokumenty bankowe

poswiadczajace oplat^ zobowiazania oraz \\yciagi ksi^gowe dokumentujace wpis w

ewidencji ksiegowej. Sprawdzeniu podlegala takze dokumentacja zamowien

publicznych, na podstawie ktorych dokonano zlecenia, zawarte umowy w tym zakresie,

protokoly odbioru lub rownorzedne dowody potwierdzajace. Jednoczesnie zbadano

skladane sprawozdania merytoryczne.

Zbadano:

1) Wniosek Beneflcjenta o platnosc posrednia Nr Wniosku RPKP.Ol.01.00-04-

001/14-01

2) Wniosek Beneficjenta o platnosc zaliczkowa Nr Wniosku RPKP.Ol.01.00-04-

001/14-02.

3) Wniosek Beneflcjenta o platnosc zaliczkowa Nr Wniosku RPKP.Ol.01.00-04-

001/14-03.

4) Wniosek Beneficjenta o platnosc zaliczkowa Nr Wniosku RPKP.Ol.01.00-04-

001/14-04.
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